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COMPTE-RENDU REUNION  
N° 3 
Clients Conseil Départemental des Vosges Date de la Réunion 7 février 2017 

Projet ETUDE POUR LA DEFINITION D’UNE SOLUTION 
DE SUBSTITUTION POUR ALIMENTER EN EAU 
POTABLE LE SECTEUR SUD-OUEST DU SAGE GTI 

Lieu CD88 

Objet/Subject Réunion d’avancement de phase 1.B Réf. 4632274 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le : Réunion technique : 7 avril 2017 à 9h30 

Site de la Réunion : Conseil Départemental des Vosges 

Objet : Réunion de phase 1.C 

 
Nota 1 : Sauf contestation auprès du MO dans un délai de 8 jours après réception, les termes du présent compte rendu seront considérés 

comme lus et approuvés par chaque destinataire participant à l’opération. 

Nota 2 : Les comptes rendus seront uniquement diffusés par courriel. Merci de prévenir en cas de mauvaise réception. 

Nota 3 : Les entreprises assurent elles-mêmes la diffusion du compte rendu à leurs sous-traitants. 

 
Rédacteur du présent compte rendu : SCHWALLER Pauline 
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FEUILLE DE PRESENCE / DESTINATAIRES / CONVOCATION 

Comité de pilotage du schéma directeur des ressources en eau  

    Présent Excusé Absent Diffusion 

Maitrise d'ouvrage           
Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Départemental des Vosges Mme CUNY – La Vigie de l’Eau x 

  
x 

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Départemental des Vosges Mme WOJCIECHOWSKI x 
  

x 

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Départemental des Vosges M. BALLAND-THOMAS 
   

x 

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil Départemental des Vosges Mme GIMMILLARO    x 

Prestataire   
    

Mandataire : ARTELIA M. DUMOUT 
   

x 

Mandataire : ARTELIA Mme SCHWALLER x 
   

Co-traitant 1 : ANTEA M. BEURRIER 
   

x 

Co-traitant 1 : ANTEA Mme LE BOURSICAUD x 
  

x 

Co-traitant 2 : COSSALTER & DE ZOLT Maitre COSSALTER 
   

x 

Co-traitant 2 : COSSALTER & DE ZOLT Maitre COURONNE x 
  

x 

Comité technique du SAGE GTI 

DREAL Grand Est M. LERCHER 
   

x 

DREAL Grand Est M. MARLY x 
  

x 

DREAL Grand Est M. TEJEDO 
   

x 

Agence technique Départementale M. PEREIRA 
   

x 

Agence technique Départementale M. CHARLES 
   

x 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse M. MARGUET 
   

x 

Préfecture des Vosges Mme CORDIER 
   

x 

Comité technique du SAGE GTI et Bureau de la CLE 

Agence Régionale de Santé M. GALIMARD 
   

x 

Agence Régionale de Santé M. REYNAUD 
   

x 

Agence Régionale de Santé Mme TOME x 
  

x 

Direction Départementale des territoires des Vosges M. DELOLME 
 

x 
 

x 

Agence de l'Eau Rhin Meuse M. VAUTHIER 
   

x 

Agence de l'Eau Rhin Meuse M. RABY x 
  

x 
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Diffusion du CR 

    Présent Excusé Absent Diffusion 

Destinataires du Compte Rendu 

Bureau de la CLE      

Conseil départemental Mme BEGEL    x 

SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair M. THIRIAT    x 

SIE de la Région Mirecurtienne M. COUSOT    x 

Conseil départemental Mme PRUVOST    x 

Conseil départemental M. SAUVAGE    x 

SIE des Monts Faucilles M. PIERRE    X 

SIE de la Vraine et du Xaintois M. VAGNIER    X 

UDAF M. COLLINET    X 

Nestlé Waters  M. VIDAL    X 

Fromagerie Ermitage M. LE SQUEREN    x 

Copil - associés      

Vosges Nature Environnement M. FLECK    x 

Oiseaux Nature M. SCHMITT    x 

ASVPP M. VILLAUME    x 

UFC Que Choisir Mme LECOANET    x 

Diffusion du CR 
BRGM M. VAUTE 

   
x 

BRGM Mme GRAVELINE 
   

x 
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Compte rendu Intervenant Action 

1 OBSERVATIONS SUR LE CR PRECEDENT 

Sans objet 

  

2 ADMINISTRATIF 

Marché notifié le 11 août 2016 

Tranches optionnelles :  

 tranche optionnelle 4 (réalimentation artificielle) non retenue 

 tranche optionnelle 1 levée => 3 solutions de substitution seront à 
étudier (Moselle, Vraine-Xaintois, secteur Sud-Est) 

  

3 PRESENTATIONS 
  

Artelia et Antea présentent les résultats de la phase 1B : 

 Ressources en eau du SAGE GTI et évolution des volumes prélevés : 

→ 1/3 des captages prélèvent dans les GTI, représentant 69% des 
volumes prélevés sur le territoire du SAGE en 2014, 

→ En comparant les volumes prélevés avec les débits autorisés par la 
DUP, des collectivités présenteraient des ressources excédentaires hors 
GTI (SIE Vraine et Xaintois, SIE Monts Faucilles). 

Cette comparaison est à étudier avec précautions, et ne présage en rien 
des possibilités effectives d’exploiter ces ressources à un débit 
supérieur au débit actuel, sans la réalisation d’investigations 
complémentaires. 

→ Tendance à la baisse des prélèvements entre 2010 et 2014 : la 
projection de l’évolution des prélèvements à horizon 30 ans se situe 
entre l’hypothèse haute et basse du BRGM. 

Il ne s’agit que d’une tendance, la baisse des prélèvements n’est pas 
nécessairement linéaire dans le temps, d’où l’importance de garder une 
hypothèse haute (HH) et basse (HB) de prélèvements à horizon 30 ans. 

 Problématique de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest : 

→ La moitié des forages dans les GTI se situe sur le secteur Sud-Ouest, 
soit 19 forages : 13 pour l’AEP des collectivités + la fromagerie Ermitage 
(dont F3 Bulgnéville en attente de raccordement) et 6 forages 
industriels (NWSE). 

→ Les forages dans les GTI du Sud-Ouest sont âgés (près de la moitié 
ont plus de 50 ans) : en particulier, le forage F1 de Bulgnéville et les 
forages de Vittel (F3, F6 et F7) sont les plus anciens, dont la substitution 
est urgente. Au contraire, deux forages sont en très bon état : F5 de 
Vittel et F3 de Bulgnéville (en attente de raccordement). 
A noter que sur le secteur Nord, le forage d’Ambacourt a été réhabilité 
il y a 4 ans environ par le SIE de Mirecourt. 

En parallèle de la réduction des prélèvements dans les GTI avec l’apport 
d’une nouvelle ressource, les solutions de substitution devront réfléchir 
à la valorisation du forage neuf de Bulgnéville (F3) (et la prise en 
compte de son amortissement). 
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Compte rendu Intervenant Action 

 Bilans des besoins de pointes et saisonnalité des besoins : 

→ Les besoins de pointes sur le secteur Sud-Ouest sont lissés sur 
l’année : certaines collectivités ont un besoin de pointe en été (Vittel, 
Contrexéville), d’autres en hiver (SIE de Bulgnéville et de l’Anger). 

→ Les besoins de pointe varient de 7 760 m3/j en HB à 9 230 m3/j en 
HH, tous usages confondus. 

Les besoins en eau des différents usagers doivent être précisés sur le 
secteur Sud-Ouest du SAGE : besoins domestique, industriel, agricole et 
touristique (données issues de l’état des lieux du SAGE GTI). 
Notamment, faire ressortir les besoins en eau propre à la fromagerie 
Ermitage, actuellement inclus dans les besoins du SIE. 

 Synthèse sur les volumes annuels et besoins de pointes à compenser : 

→ Part des prélèvements dans les GTI du secteur Sud-Ouest : 

o Vittel, Contrexéville, SIE de Bulgnéville et de l’Anger (AEP hors 
Ermitage) : 50% 

o Industriels : Nestle Waters : 30 % / Fromagerie Ermitage : 15 % 

→ Le secteur clé à substituer se concentre sur le périmètre Vittel, 
Contrexéville, SIE de Bulgnéville et de l’Anger, 

→ Les besoins de pointe à satisfaire sur le secteur clé varient de 2 744 à 
4 271 m3/j dans le secteur Sud-Ouest, 

 Evolution des compétences AEP sur le périmètre du SAGE : Selon une 
première approche des transferts de compétence liés à la loi NOTRe, les 
SIE de la Vraine et du Xaintois, SIE des Monts Faucilles, SIE des 
Ableuvenettes continueront à exister. Une étude de fusion de 3 SIE est 
en cours : SIE des Ableuvenettes, SIE de la région Mirecurtienne et SIE 
de Thuillières. 

 Présentation des 3 ressources de substitution à étudier et des 
collectivités dont les prélèvements dans les GTI sont à substituer. 

→ Solutions de substitutions : Interconnexion SIE Vraine et Xaintois, 
Alluvions de la Moselle, Exploitation GTI secteur Sud-Est 

→ Secteur à substituer : interconnexions entre Vittel, Contrexéville et 
SIE de Bulgnéville. 

→ Saisonnalité : possibilité de faire appel à deux ressources différentes 
en étiage et hors étiage. 

 

Le CD88 présente l’avancement des modélisations de la nappe des GTI du 
secteur Sud-Est, réalisées par le BRGM. 

→ Les deux forages simulés ont été implantés plus en aval du bassin 
versant du Madon (du fait des enjeux biodiversité et assainissement 
fort en amont sur l’Illon et le Madon), 

→ Les simulations présentent l’effet des prélèvements de 0.125, 0.25, 
0.5 et 1.0 Mm3/an au bout de 39 ans sur le drainage des cours d’eau, 

→ Le modèle hydrogéologique présente des limites quant à la 
représentativité l’impact des prélèvements que les eaux de surface. 
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Compte rendu Intervenant Action 

4 COLLECTE DE DONNEES 
  

Pour l’étude de la solution de substitution depuis les alluvions de la Moselle, 
il est nécessaire de faire le bilan des contraintes existantes sur cette 
ressource. Des données concernant les secteurs carriérables dans les 
alluvions de la Moselle ont été demandées. 

 

Antea 

 

Recherches 
bibliographiques et si 

besoin demander 
complément à la 

DREAL 

Le CD88 transmettra les résultats des modélisations de la nappe des GTI du 
secteur Sud-Est réalisées par le BRGM (courant février) 

 

CD88 

 

Le CD88 transmettra les rapports d’avancement des études diagnostiques en 
cours (SIE Vraine et Xaintois notamment ; Ville sur Illon, SIE de Thuillières,…) 

 

CD88 

 

 

5 DECISIONS 
  

L’état des lieux du SAGE GTI annonçait un déficit de 0.6 à 1.35 Mm3/an sur la 
nappe des GTI dans le secteur Sud-Ouest. L’hypothèse haute de déficit pour 
l’étude des solutions de substitution a été fixée pour le schéma directeur à 
1.2 Mm3/an au démarrage de l’étude. (hypothèse de travail). 

Suite à l’annonce de Nestle sur la réduction de leur hypothèse haute de 
prélèvement à horizon 30 ans, les valeurs haute et basse de déficit à combler 
retenues pour la suite de l’étude sont : 0.5 à 1.0 Mm3/an. Cette nouvelle 
fourchette fera l’objet d’une validation par le bureau de la CLE puis par la 
CLE. 

La phase 1.C se déroulera en une analyse ressource par ressource et une 
seule réunion technique sera organisée le 7 avril. 

  

6 PLANNING 

Rappel des phases et des principales échéances : 
 Phase 1.A : Analyse et restitution des données AEP 

 Phase 1.B : Etat des lieux : problématique de la nappe des GTI et enjeux 
de l’AEP 

 Phase 1.C : Etude des solutions de substitution : échéance avril 2017 

 Phase 2.A : Etude détaillée pour le choix de la (des) solutions de 
substitution la (les) plus adaptées : échéance juin 2017 

 Phase 2.B : Préconisation d’interconnexions et travaux complémentaires 
pour la sécurisation de l’AEP hors solution de substitution : échéance 
janvier 2018 

  

Prochaines étapes : 
 Visite d’ouvrages du SIE Vraine et Xaintois : 1er mars 2017 

 Point téléphonique : 10 mars 2017 

 Remise du rapport de phase 1.C : fin mars 2017 

 Réunion technique de phase 1.C : 7 avril 2017 à 9h30 

 Réunion de COPIL de phase 1 : 20 avril 2017 à 9h30 
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Compte rendu Intervenant Action 

Autres opérations du SAGE GTI : 
 Résultats de la modélisation BRGM sur un éventuel prélèvement 

supplémentaire dans le secteur Sud Est : février 2017 (A noter : délai 
BRGM sur lequel le CD n’a aucune maîtrise) 

 Mission de concertation lancée fin mars 2017 (publication du marché fin 
janvier) 

  

 

7 ANNEXES AU CR 

Sans objet 

  

 
 

A RETENIR : 

- Suite à l’annonce de Nestle sur la réduction de leur hypothèse haute de 
prélèvement à horizon 30 ans, la fourchette de variation de volumes à 
transférer, retenue pour l’étude des solutions de substitution, est de 0,5 à 
1,0 millions de m3/an. Cette nouvelle fourchette fera l’objet d’une validation 
par le bureau de la CLE puis par la CLE. 

- Le rapport de phase 1C sera remis pour la fin mars 2017, pour une réunion 
technique le 7 avril 2017. 

- La réunion de COPIL de fin de Phase 1 se tiendra le 20 avril 2017 à 9h30. 

 
 

 

 Pauline SCHWALLER 
ARTELIA Ville & Transport 
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Schéma Directeur des ressources 

du SAGE GTI
Etude pour la définition d'une solution de 

substitution pour alimenter en eau potable le 

secteur Sud-Ouest du SAGE GTI

Réunion de travail – Phases 1A & 1B

du 07/02/2017
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o Simulations pour deux scénarii d’évolution de

prélèvement et de recharge

déficit de 0,6 et 1,2 millions de m3/an à

compenser

o EDL SAGE : 22% de réduction du déficit avec

les mesures d’économies d’eau

o Solution de substitution à partir d’une nouvelle

ressource indispensable

Contexte de la mission

o Diminution de la piézométrie de la nappe des GTI du secteur Sud-Ouest du

SAGE de plusieurs dizaines de mètres au cours des 50 dernières années,

o Alimentation de l’aquifère limitée :

• faible surface d’affleurement de grès disponible à l’infiltration et prépondérance des 

écoulements à contre-pendage sur ces zones d’affleurement,

• présence de la faille de Vittel jouant un rôle de barrière hydraulique aux écoulements, 

isolant ainsi ce réservoir aquifère du reste de la nappe.

Diminution de la ressource exploitable du secteur Sud-Ouest du SAGE GTI
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Objectifs de l’opération

 Définition d’une (des) solution(s) de substitution aux

prélèvements excédentaires dans la nappe des GTI :

• étude hydrogéologique des ressources de 

substitution,

• Identification des collectivités dont les ressources 

pourraient être substituées,

• dimensionnement des installations de production, 

d’adduction, de traitement, de stockage et de 

distribution à mettre en œuvre.

 Etablir des préconisations pour la sécurisation de l’AEP

sur l’ensemble du périmètre du SAGE.
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Déroulement de l’opération

Phase 1.A : Analyse et restitution des données AEP

Phase 1.B : Etat des lieux : problématique de la nappe des GTI et 

enjeux de l'AEP

Phase 1.C : Etude de 3 solutions de substitution

Phase 2.A : Etude détaillée pour le choix de la (des) solutions de 

substitution la (les) plus adaptées

Phase 2.B : Préconisation d'interconnexions et travaux 

complémentaires pour la sécurisation de l'AEP hors solution de 

substitution

Tr. opt. 1: Etude d’une ressource de substitution potentielle 

supplémentaire dans la Phase 1.C

Tr. opt. 2: Etude d’une solution de substitution supplémentaire dans 

la Phase 2.A

Tr. opt. 3: Etude d’une seconde solution de substitution 

supplémentaire dans la Phase 2.A

Tr. opt. 4: Etude de l’intérêt de la réalimentation artificielle de la nappe
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Périmètre d’étude - UGE
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Périmètre d’étude – Collectivités 2017

Nouvelles collectivités sur le département 

des Vosges depuis le 1er janvier 2017
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Périmètre d’étude - Sectorisation
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Périmètre d’étude – Gestion de l’eau
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Phase 1.A : Analyse et restitution 

des données AEP

Base de données :

• Etat des lieux du SAGE GTI (2010)

• BD SISPEA 2011 à 2015 (volumes caractéristiques, 

performance des réseaux AEP, prix de l’eau,…)

• BD DREAL de 2012 à 2013, BD AERM de 2008 à 2013, BD 

AERMC de 2010 à 2014 (volumes prélevés)

• BD ARS sur la qualité des eaux prélevées et produites 

(1989 à 2016) et sur les DUP

• BSS du BRGM (coupe forage, essais débits, Q étiage)

• BD ACCESS du Schéma Départemental AEP de 2006 

(résultats d’une enquête sur l’état des ouvrages en 

particulier)

• Données de la DDT sur les volumes d’exploitation autorisés

• BD AERM sur les collectivités sujettes à risque de pénuries 

d’eau récurrentes (octobre 2016)

Collecte et analyse des données
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Phase 1.A : Analyse et restitution 

des données AEP

Enquêtes auprès d’exploitants :

• Connaître la répartition des volumes prélevés par ressource 

• Questionnaire d’enquête adressé par le CD88 aux collectivités 

exploitant plusieurs ressources d’aquifères distincts et collectivités 

du secteur Sud-Ouest avec plusieurs forages aux GTI

Fichiers de modélisation du BRGM :

• Piézométrie calculée en 2010, en 2030 et 2050 pour les 

hypothèses hautes et basses de prélèvements et de recharge,

• Etat d’ennoyage actuel des crépines des forages et incidence de 

l’évolution piézométrique sur cet état

Rapports

• Dossier d’Utilité Publique,

• Rapport d’Hydrogéologue Agréé, Dossier d’études préalables à la 

définition des périmètres de protection,

• Etude AEP : Etude diagnostique des réseaux AEP + Schéma 

Directeur AEP + étude de sécurisation de l’AEP

• Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’eau potable,

• Rapport annuel de Délégataire, pour les collectivités en affermage.

Collecte et analyse des données
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Phase 1.A : Analyse et restitution 

des données AEP

Collecte et analyse des données
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Phase 1.B : Etat des lieux

 Répartition des captages

par ressource

Ressources exploitées

5%
8%

2%
1%

15%

32%

37%

65% du territoire

alimenté au moins 

en partie par les 

GTI

20 % du SAGE 

alimenté

par les GTI SO
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Phase 1.B : Etat des lieux

Bilan des prélèvements en 2014

o Répartition des volumes prélevés par secteur en 2014

7,35 Mm3 prélevés pour 

l’AEP des 71 UGE dont 

près de 6 Mm3 sur le 

SAGE

o Répartition des volumes prélevés / ressource sur le SAGE en 2014
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Phase 1.B : Etat des lieux

Bilan des prélèvements par secteur et par ressource en 2014
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Phase 1.B : Etat des lieux

Importance des volumes prélevés par ressource (2014)
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Phase 1.B : Etat des lieux

Bilan des ressources excédentaires et déficitaires

 Approche indicative : 

ne présage en rien des 

possibilités effectives 

d’exploiter ces 

ressources à un débit 

supérieur au débit 

actuel, ni de l’incidence 

du prélèvement sur la 

masse d’eau, les 

forages des tiers et le 

milieu naturel

 Comparaisons 

des volumes 

annuels 

potentiellement 

exploitables et des 

volumes prélevés 

en 2014
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Phase 1.B : Etat des lieux

Évolution des volumes prélevés 2010-2014 sur le SAGE

4 700 000

4 900 000

5 100 000

5 300 000

5 500 000

5 700 000

5 900 000

6 100 000

6 300 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030

V
o

lu
m

e
 p

ré
le

vé
 (

m
3
/a

n
)

Comparaison de l'évolution du volume total prélevé entre 2010 et 2014 dans le 
périmètre du SAGE avec les HB et HH à l'horizon 2030

Volume prélevé SAGE Moyenne volume prélevé 2010-2014 Linéaire (Volume prélevé SAGE)

- 2,6%

HB HH
Tendance

- 3,1%

- 22,8%

- 8%

HB HH
Tendance

- 1,2%

- 4,7%

Baisse de 3 à 4% sur 

la période 2010-2014
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Phase 1.B : Etat des lieux

Problématique de la nappe des GTI

 Etat des prélèvements 

2014

Sud-Ouest: 

3,27 Mm3 dont  874903 m3 

(27%) pour NWSE
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Phase 1.B : Etat des lieux

Problématique de la nappe des GTI

 Evolution des prélèvements 2010-2014 sur 

le secteur Sud-Ouest :

- AEP: diminution de 6 à 7% des 

prélèvements

- NWSE: baisse en 2013 entre 2 évolutions 

haussières. Fourchette basse de l’évolution 

des prélèvements
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Evolution du volume prélevé 2010-2015 par les industriels du secteur Sud-Ouest  (NWSE) 
et comparaison HB - HH des prélèvements à horizon 30 ans

Volume prélevé industriels Sud-Ouest Moyenne volumes prélevés 2010-2014

+9 %

+0,6 %

Autorisation de prélèvement: 1 Mm3/an

HB HH

-5,5%

% / 2010

-4,8%
- 3,4%
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Phase 1.B : Etat des lieux

Problématique de la nappe des GTI
 Age des forages en 2017 et état de vétusté

- Forages les plus anciens situés secteur 

SO (5 des 12 forages AEP + de 50 ans)

- 4 forages sont en mauvais état et non 

réhabilitables : le forage F1 du SIE de 

Bulgnéville, ainsi que les forages F3, F6 

et F7 de la Ville de Vittel. 
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Phase 1.B : Etat des lieux

Problématique de la nappe des GTI

- F6 Vittel actuellement libre sous couverture

- Faible déplacement de la limite de captivité de la nappe pour le scénario pessimiste et aucune 

incidence sur l’état de captivité de la nappe au droit des forages

- Scénario pessimiste: crépine dénoyée en tête (30 cm) du forage de Frain et hauteur d’ennoyage 

réduite de 3 à 1 m sur F6 Vittel

 Risque de dénoyage local des crépines et évolution de la limite de captivité de la nappe
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Phase 1.B : Etat des lieux

Saisonnalité des besoins des 

collectivités et bilan des besoins 

de pointe en situation future

 Besoins de pointe 

répartis sur l’année,

 Variation des besoins 

de pointes de prés de 

19 000 m3/j en HB et 

22 000 m3/j en HH

 40% des besoins sur 

le secteur Sud-Ouest
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Synthèse Secteur Sud-Ouest

Besoins de pointe à horizon 30 ans sur les GTI du secteur Sud-Ouest

o Secteur Sud-Ouest : 3,09 Mm3/an en 2014 → volumes 

prélevés les plus importants dans les GTI,

o NWSE : 900 000 m3/an soit 30 % des prélèvements sur 

les GTI du secteur Sud-Ouest,

o Vittel, Contrexéville et les SIE de Bulgnéville et de l’Anger : 68% des prélèvements dans la nappe 

des GTI du secteur Sud-Ouest (nouvelle Communauté de Communes de Vittel),

o Les besoins de pointe à satisfaire se produisent en été (Contrexéville et Vittel) et en hiver (SIE 

Bulgnéville et Anger)

o Nouvelle ressource à trouver pour substituer 2 744 à 4 271 m3/j dans le secteur Sud-Ouest,

o Le secteur clé à substituer se concentre sur le périmètre Vittel, Contrexéville, SIE de Bulgnéville 

et de l’Anger, 
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Synthèse Secteur Sud-Ouest
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Solutions de substitution
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Solutions de substitution
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3 solutions de substitution

 Interconnexion avec le SIE Vraine et Xaintois

- Ressource disponible en théorie très importante : excédent de 1,3 Mm3  

entre V prél. 2014 et V autorisé pour la Source de la Chavée et de  plus 

de 2 Mm3 par an pour le puits de Roche,

- Source de la Chavée très sensible aux étiages. Saisonnalité des 

prélèvements à prendre en compte.

- Qualité des eaux du puits de Roche moins bonne. Traitement poussé 

sur charbon actif à prévoir.

 Transfert d’eau depuis les alluvions de la Moselle

- Plus de 35 km de Vittel / Bulgnéville,

- Contraintes d’implantation fortes (gravières en exploitation, PP 

captages, zones urbanisées..).

- Potentialité intéressante (30 à 60 m3/h / puits) donc 3 à 6 puits à priori 

nécessaires mais ressource vulnérable et sensible aux étiages 

(productivité divisée par 2 en moyenne).

 Exploitation de la nappe des GTI du secteur Sud-Est

- 15 km de Vittel / Contrexéville, ouvrages moins vulnérables (sous 

couverture), qualité des eaux comparable à la ressource actuelle,

- 30 à 100 m3/h/forage à priori donc 3 à 5 forages de 150 m à priori 

nécessaires
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Solutions de substitution

Source de 

la Chavée

Alluvions de 

la Moselle

GTI 

Secteur 

Sud-Est
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Point Planning



4
.6

3
 2

7
7

4
 –

0
7

/0
2

/2
0

1
7

30

Point Planning
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